

Comisión de Organización Electoral

Informe mensual sobre la ejecución del programa de actividades
para la difusión de la nueva distritación electoral.

Mayo 2023

Índice

I. Glosario..... 3

II. Antecedentes..... 4

III. Objetivo..... 4

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva
distribución electoral 5

I. Glosario

CCD: Coordinación de Comunicación y Difusión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

COE: Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

CORDM: Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

DOE: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

GOSC: Grupos Organizados de la Sociedad Civil

JER: Juntas Ejecutivas Regionales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

PAT 2023: Programa Anual de Trabajo 2023 de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Programa: Programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

UT: Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

II. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2023, se aprobó el PAT 2023 de la COE, mismo que contempló en su objetivo específico 4 «Supervisar en conjunto con la CORDM la difusión de la nueva distritación electoral en el estado de Guanajuato», las actividades 4.1 y 4.2 relativas a «Proponer y aprobar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral» y «Supervisar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral», respectivamente.

El Programa fue presentado y aprobado, en sesión ordinaria de la COE el 24 de febrero del presente año. Dicho Programa tiene por objetivo «Realizar la difusión de la nueva distritación electoral en Guanajuato, a través de 15 pláticas de socialización, con la finalidad de generar una vinculación de pertenencia con la ciudadanía, los GOSC constituidos en el estado, las autoridades municipales de la entidad y partidos políticos».

III. Objetivo

Informar a quienes integran la COE las actividades realizadas en el mes de mayo de 2023 respecto de la ejecución del Programa.

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
1	Preparación del material de apoyo	DOE	Se elaboró el material de apoyo para el desarrollo de las pláticas de socialización el cual consta de: 1. Formato para el registro de asistencia 2. Formato de reporte de actividades 3. Formato de invitación 4. Tríptico informativo 5. Presentación para la exposición 6. Ejercicio de distritación local 7. Video	Concluido	100%
2	Capacitación al personal de JER	DOE JER	El 28 de marzo de 2023 la DOE realizó la capacitación al personal de las JER para el desarrollo de las pláticas de socialización.	Concluido	100%
3	Definición de fecha y hora de las pláticas de socialización por parte de las JER				
	JER sobre la que se informa	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
3.1	Valle de Santiago	JER	Se definió el 15 de mayo a las 11:00 horas en las instalaciones de la JER.	Concluido	100%
3.2	Pénjamo	JER	Se definió el 18 de mayo a las 12:00 horas en las instalaciones de la JER.	Concluido	100%

No.		Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
JER sobre la que se informa			Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
3.3	Acámbaro	JER	Se definió el 1 de junio a las 11:00 horas en las instalaciones de la JER.	Concluido	100%	
3.4	Salamanca	JER	Se definió el 8 de junio a las 10:00 horas en las instalaciones de la JER.	Concluido	100%	
3.5	Guanajuato	JER	Se definió el 16 de junio a las 11:00 horas en la Casa de la Cultura de Guanajuato.	Concluido	100%	
3.6	Yuriria	JER	Se definió el 5 de julio a las 12:00 horas en las instalaciones de la JER.	Concluido	100%	
3.7	San Miguel de Allende	JER	Se definió el 7 de julio a las 11:00 horas en la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende.	Concluido	100%	
3.8	San Luis de la Paz	JER	Se definió el 12 de julio a las 12:00 horas en las instalaciones de la JER.	Concluido	100%	
3.9	León	JER	Se definió el 11 de agosto a las 11:00 horas.	En proceso	80%	
3.10	Dolores Hidalgo C.I.N.	JER	Se definió el 16 de agosto a las 12:00 horas en las instalaciones de la JER.	Concluido	100%	
4	Gestión de insumos					
JER sobre la que se informa			Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
4.1	San Francisco del Rincón	JER	Se gestionaron las instalaciones adecuadas y lo relativo al servicio de cafeterías.	Concluido	100%	
4.2	Valle de Santiago	JER	Se definió el espacio adecuado y se gestionó lo relativo al servicio de cafetería.	Concluido	100%	

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
4.3	Pénjamo	JER	Se definió el espacio adecuado y se gestionó lo relativo al servicio de cafetería.	Concluido	100%
4.4	Acámbaro	JER	Se definió el espacio adecuado y se gestionó lo relativo al servicio de cafetería.	Concluido	100%
4.5	Salamanca	JER	Se definió el espacio adecuado.	En proceso	50%
4.6	Irapuato	JER	Se definió el espacio adecuado.	En proceso	50%
4.7	Guanajuato	JER	Se gestionaron las instalaciones adecuadas	En proceso	50%
4.8	Yuriria	JER	Se definió el espacio adecuado.	En proceso	50%
4.9	San Miguel de Allende	JER	Se gestionaron las instalaciones adecuadas.	En proceso	50%
4.10	San Luis de la Paz	JER	Se definió el espacio adecuado.	En proceso	50%
4.11	Dolores Hidalgo C.I.N.	JER	Se definió el espacio adecuado.	En proceso	50%
5	Difusión para el desarrollo de las pláticas de socialización				
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
5.1	San Francisco del Rincón	CCD / JER	1. Se redactaron boletines informativos. 2. Se difundió la actividad en redes sociales. 3. Se diseñó flyer informativo.	Concluido	100%
5.2	Valle de Santiago	CCD / JER			
5.3	Pénjamo	CCD / JER			
5.4	Acámbaro	CCD / JER	En proceso de elaboración los materiales para la difusión las pláticas de socialización.	En proceso	50%
5.5	Salamanca	CCD / JER			
5.6	Irapuato	CCD / JER			

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
5.7	Guanajuato	CCD / JER	En proceso de elaboración los materiales para la difusión las pláticas de socialización.	En proceso	20%
5.8	Yuriria	CCD / JER			
5.9	San Miguel de Allende	CCD / JER			
5.10	San Luis de la Paz	CCD / JER			
5.11	Dolores Hidalgo C.I.N.	CCD / JER			
6	Invitación al público objetivo y distribución del tríptico informativo				
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
6.1	San Francisco del Rincón	JER	1. Se enviaron oficios invitación al público objetivo. 2. La presidencia de la COE remitió invitaciones a las representaciones de los partidos políticos ante la Comisión y a las dirigencias de los partidos políticos a nivel estatal.	Concluido	100%
6.2	Valle de Santiago	JER		Concluido	100%
6.3	Pénjamo	JER		Concluido	100%
6.4	Acámbaro	JER		Concluido	100%
6.5	Salamanca	JER		Concluido	100%
6.6	Irapuato	JER		Concluido	100%
6.7	Guanajuato	JER		Concluido	100%
6.8	Yuriria	JER	En proceso de invitación al público objetivo.	En proceso	25%
6.9	San Miguel de Allende	JER		En proceso	25%
6.10	San Luis de la Paz	JER		En proceso	25%
6.11	Dolores Hidalgo C.I.N.	JER		En proceso	25%
7	Elaboración del reporte de la actividad por plática de socialización				

No.		Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
JER sobre la que se informa			Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
7.1	Cortazar	JER	Se elaboró el informe correspondiente utilizando el formato remitido por el personal de la DOE.	Concluido	100%	
7.2	Apaseo el Grande	JER		Concluido	100%	
7.3	San Francisco del Rincón	JER		Concluido	100%	
7.4	Valle de Santiago	JER		Concluido	100%	
7.5	Pénjamo	JER	En proceso de elaboración del informe respectivo	En proceso	25%	
8	Remisión del reporte de la actividad y lista de asistencia a la DOE					
JER sobre la que se informa			Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
8.1	Cortazar	JER	Se remitieron a la DOE los reportes de actividad y listas de asistencia de las pláticas de socialización	Concluido	100%	
8.2	Apaseo el Grande	JER		Concluido	100%	
8.3	San Francisco del Rincón	JER		Concluido	100%	
8.4	Valle de Santiago	JER		Concluido	100%	
8.5	Pénjamo	JER		Concluido	100%	
9	Elaboración y presentación de los informes mensuales de avance de las pláticas de socialización	DOE	En la sesión ordinaria de la COE de 29 de mayo se presentará el tercer informe de avance de las pláticas de socialización.	En proceso	42.84%	

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
10	Tener por presentado los informes mensuales y remitirlos para su publicación.	COE	El 26 de abril se presentó en la sesión ordinaria de la COE el segundo informe de avance de las pláticas de socialización, asimismo, se remitió a la Unidad de Transparencia para su publicación.	En proceso	28.56%