

Comisión de Organización Electoral

Informe mensual sobre la ejecución del programa de actividades
para la difusión de la nueva distritación electoral

Junio 2023

Índice

I. Glosario..... 3

II. Antecedentes..... 4

III. Objetivo..... 4

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva
distribución electoral 5

I. Glosario

CCD: Coordinación de Comunicación y Difusión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

COE: Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

CORDM: Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

DOE: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

GOSC: Grupos Organizados de la Sociedad Civil

JER: Juntas Ejecutivas Regionales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

PAT 2023: Programa Anual de Trabajo 2023 de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Programa: Programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

UT: Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

II. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2023, se aprobó el PAT 2023 de la COE, mismo que contempló en su objetivo específico 4 «Supervisar en conjunto con la CORDM la difusión de la nueva distritación electoral en el estado de Guanajuato», las actividades 4.1 y 4.2 relativas a «Proponer y aprobar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral» y «Supervisar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral», respectivamente.

El Programa fue presentado y aprobado, en sesión ordinaria de la COE el 24 de febrero del presente año. Dicho Programa tiene por objetivo «Realizar la difusión de la nueva distritación electoral en Guanajuato, a través de 15 pláticas de socialización, con la finalidad de generar una vinculación de pertenencia con la ciudadanía, los GOSC constituidos en el estado, las autoridades municipales de la entidad y partidos políticos».

III. Objetivo

Informar a quienes integran la COE las actividades realizadas en el mes de junio de 2023 respecto de la ejecución del Programa.

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
1	Preparación del material de apoyo	DOE	Se elaboró el material de apoyo para el desarrollo de las pláticas de socialización el cual consta de: 1. Formato para el registro de asistencia 2. Formato de reporte de actividades 3. Formato de invitación 4. Tríptico informativo 5. Presentación para la exposición 6. Ejercicio de distritación local 7. Video	Concluido	100%
2	Capacitación al personal de JER	DOE JER	El 28 de marzo de 2023 la DOE realizó la capacitación al personal de las JER para el desarrollo de las pláticas de socialización.	Concluido	100%
3	Definición de fecha y hora de las pláticas de socialización por parte de las JER	JER	Con la definición de la fecha de la plática de socialización en Celaya programada para el 08 de agosto a las 11:00 horas, se concluyó la actividad toda vez que todas las JER han establecido las fechas y horarios correspondientes.	Concluido	100%
4	Gestión de insumos				

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
4.1	Acámbaro	JER	Se definió el espacio adecuado y se gestionaron los insumos necesarios para la realización de la plática.	Concluido	100%
4.2	Salamanca	JER		Concluido	100%
4.3	Irapuato	JER		Concluido	100%
4.4	Guanajuato	JER		Concluido	100%
4.5	Yuriria	JER		Concluido	100%
4.6	San Miguel de Allende	JER		Concluido	100%
4.7	San Luis de la Paz	JER		Concluido	100%
4.8	Celaya	JER	Las JER de Celaya y León están definiendo el espacio óptimo para la realización de la actividad; así como la gestión de insumos. Por lo que respecta a la JER de Dolores Hidalgo C.I.N. están realizando la gestión de insumos.	En proceso	50%
4.9	León	JER		En proceso	50%
4.10	Dolores Hidalgo C.I.N.	JER		En proceso	75%
5	Difusión para el desarrollo de las pláticas de socialización				
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
5.1	Acámbaro	CCD / JER	1. Se redactaron boletines informativos. 2. Se difundió la actividad en redes sociales y diseñó flyer informativo.	Concluido	100%
5.2	Salamanca	CCD / JER		Concluido	100%
5.3	Irapuato	CCD / JER			
5.4	Guanajuato	CCD / JER			
5.5	Yuriria	CCD / JER	Se difundió la actividad en redes sociales y diseñó flyer informativo.	En proceso	80%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
5.6	San Miguel de Allende	CCD / JER	Se difundió la actividad en redes sociales y diseño flyer informativo.	En proceso	80% ¹
5.7	San Luis de la Paz	CCD / JER		En proceso	80%
5.8	Celaya	CCD / JER	En proceso de elaboración los materiales para la difusión las pláticas de socialización.	En proceso	50%
5.9	León	CCD / JER			
5.10	Dolores Hidalgo C.I.N.	CCD / JER			
6	Invitación al público objetivo y distribución del tríptico informativo				
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
6.1	Acámbaro	JER	1. Se enviaron oficios invitación al público objetivo. 2. La presidencia de la COE remitió invitaciones a las representaciones de los partidos políticos ante la Comisión y a las dirigencias de los partidos políticos a nivel estatal.	Concluido	100%
6.2	Salamanca	JER		Concluido	100%
6.3	Irapuato	JER		Concluido	100%
6.4	Guanajuato	JER	1. Se enviaron oficios invitación al público objetivo. 2. Está pendiente la remisión de invitaciones a la representaciones de los partidos políticos ante la Comisión y a	Concluido	100%
6.5	Yuriria	JER		En proceso	80%
6.6	San Miguel de Allende	JER			
6.7	San Luis de la Paz	JER			

¹ Se precisa que la diferencia en el porcentaje de avance atiende a las fechas en que se realizarán las pláticas, las correspondientes a 80% se celebrarán en julio mientras que las de 50% se efectuarán en agosto.

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
			las dirigencias de los partidos políticos a nivel nacional.		
6.8	Celaya	JER	En proceso de invitación al público objetivo.	En proceso	50%
6.9	León	JER			
6.10	Dolores Hidalgo C.I.N.	JER	En proceso de invitación al público objetivo.	En proceso	50%
7	Elaboración del reporte de la actividad por plática de socialización				
	JER sobre la que se informa	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
7.1	Cortazar	JER	Se elaboró el informe correspondiente utilizando el formato remitido por el personal de la DOE.	Concluido	100%
7.2	Apaseo el Grande	JER		Concluido	100%
7.3	San Francisco del Rincón	JER		Concluido	100%
7.4	Valle de Santiago	JER		Concluido	100%
7.5	Pénjamo	JER		Concluido	100%
7.6	Acámbaro	JER		Concluido	100%
7.7	Salamanca	JER		Concluido	100%
7.8	Irapuato	JER		Concluido	100%
7.9	Guanajuato	JER		Concluido	100%
8	Remisión del reporte de la actividad y lista de asistencia a la DOE				
	JER sobre la que se informa	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
8.1	Cortazar	JER		Concluido	100%
8.2	Apaseo el Grande	JER		Concluido	100%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
8.3	San Francisco del Rincón	JER	Se remitieron a la DOE los reportes de actividad y listas de asistencia de las pláticas de socialización.	Concluido	100%
8.4	Valle de Santiago	JER		Concluido	100%
8.5	Pénjamo	JER	Se remitieron a la DOE los reportes de actividad y listas de asistencia de las pláticas de socialización.	Concluido	100%
8.6	Acámbaro	JER		Concluido	100%
8.7	Salamanca	JER		Concluido	100%
8.8	Irapuato	JER		Concluido	100%
8.9	Guanajuato	JER		Concluido	100%
9	Elaboración y presentación de los informes mensuales de avance de las pláticas de socialización	DOE	En la sesión ordinaria de la COE de 28 de junio se presentará el cuarto informe de avance de las pláticas de socialización.	En proceso	57.14%
10	Tener por presentado los informes mensuales y remitirlos para su publicación.	COE	El 29 de mayo se presentó en la sesión ordinaria de la COE el tercer informe de avance de las pláticas de socialización, asimismo, se remitió a la Unidad de Transparencia para su publicación.	En proceso	42.85%