

Comisión de Organización Electoral

Informe mensual sobre la ejecución del programa de actividades
para la difusión de la nueva distritación electoral

Julio 2023

Índice

I. Glosario..... 3

II. Antecedentes..... 4

III. Objetivo..... 4

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva
distribución electoral 5

I. Glosario

CCD: Coordinación de Comunicación y Difusión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

COE: Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

CORDM: Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

DOE: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

GOSC: Grupos Organizados de la Sociedad Civil

OA: Oficinas Auxiliares del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

PAT 2023: Programa Anual de Trabajo 2023 de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Programa: Programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

UT: Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

II. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2023, se aprobó el PAT 2023 de la COE, mismo que contempló en su objetivo específico 4 «Supervisar en conjunto con la CORDM la difusión de la nueva distritación electoral en el estado de Guanajuato», las actividades 4.1 y 4.2 relativas a «Proponer y aprobar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral» y «Supervisar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral», respectivamente.

El Programa fue presentado y aprobado, en sesión ordinaria de la COE el 24 de febrero del presente año. Dicho Programa tiene por objetivo «Realizar la difusión de la nueva distritación electoral en Guanajuato, a través de 15 pláticas de socialización, con la finalidad de generar una vinculación de pertenencia con la ciudadanía, los GOSC constituidos en el estado, las autoridades municipales de la entidad y partidos políticos».

III. Objetivo

Informar a quienes integran la COE las actividades realizadas al 17 de julio de 2023 respecto de la ejecución del Programa.

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
1	Preparación del material de apoyo	DOE	Se elaboró el material de apoyo para el desarrollo de las pláticas de socialización el cual consta de: 1. Formato para el registro de asistencia 2. Formato de reporte de actividades 3. Formato de invitación 4. Tríptico informativo 5. Presentación para la exposición 6. Ejercicio de distritación local 7. Video	Concluido	100%
2	Capacitación al personal de las OA	DOE OA	El 28 de marzo de 2023 la DOE realizó la capacitación al personal de las OA para el desarrollo de las pláticas de socialización.	Concluido	100%
3	Definición de fecha y hora de las pláticas de socialización por parte de las OA	JER	Se concluyó la actividad toda vez que las 15 OA han establecido las fechas y horarios correspondientes.	Concluido	100%
4	Gestión de insumos				
OA sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
4.1	Cortazar	OA	Las acciones realizadas sobre esta actividad fueron reportadas en informes anteriores y a la fecha se realizó la plática	Concluido	100%
OA sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
4.2	Apaseo el Grande	OA	Las acciones realizadas sobre esta actividad fueron reportadas en informes anteriores y a la fecha se han realizado las pláticas correspondientes.	Concluido	100%
4.3	San Francisco del Rincón			Concluido	100%
4.4	Valle de Santiago			Concluido	100%
4.5	Pénjamo			Concluido	100%
4.6	Acámbaro			Concluido	100%
4.7	Salamanca			Concluido	100%
4.8	Irapuato			Concluido	100%
4.9	Guanajuato			Concluido	100%
4.10	Yuriria			Concluido	100%
4.11	San Miguel de Allende			Concluido	100%
4.12	San Luis de la Paz			Concluido	1000%
4.13	León	OA	La OA de León están definiendo el espacio óptimo para la realización de la actividad; así como la gestión de insumos.	En proceso	60%
4.14	Celaya	OA	Las OA de Dolores Hidalgo C.I.N. y Celaya están realizando la gestión de insumos.	En proceso	80%
4.15	Dolores Hidalgo C.I.N.			En proceso	80%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
5	Difusión para el desarrollo de las pláticas de socialización				
OA sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
5.1	Cortazar	CCD / OA	1. Se redactaron boletines informativos. 2. Se difundió la actividad en redes sociales y diseño flyer informativo.	Concluido	100%
5.2	Apaseo el Grande			Concluido	100%
5.3	San Francisco del Rincón			Concluido	100%
5.4	Valle de Santiago			Concluido	100%
5.5	Pénjamo			Concluido	100%
5.6	Acámbaro			Concluido	100%
5.7	Salamanca			Concluido	100%
5.8	Irapuato			Concluido	100%
5.9	Guanajuato			Concluido	100%
5.10	Yuriria			Concluido	100%
5.11	San Miguel de Allende			Concluido	100%
5.12	San Luis de la Paz		Concluido	100%	
5.13	Celaya	CCD / OA	En proceso de elaboración los materiales para la difusión las pláticas de socialización.	En proceso	60%
5.14	León				
5.15	Dolores Hidalgo C.I.N.				
6	Invitación al público objetivo y distribución del tríptico informativo				

No.		Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
OA sobre la que se informa			Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
6.1	Cortazar	OA	1. Se enviaron oficios invitación al público objetivo. 2. La presidencia de la COE remitió invitaciones a las representaciones de los partidos políticos ante la Comisión y a las dirigencias de los partidos políticos a nivel estatal.	Concluido	100%	
6.2	Apaseo el Grande			Concluido	100%	
6.3	San Francisco del Rincón			Concluido	100%	
6.4	Valle de Santiago			Concluido	100%	
6.5	Pénjamo			Concluido	100%	
6.6	Acámbaro			Concluido	100%	
6.7	Salamanca			Concluido	100%	
6.8	Irapuato			Concluido	100%	
6.9	Guanajuato			Concluido	100%	
6.10	Yuriria			Concluido	100%	
6.11	San Miguel de Allende			Concluido	100%	
6.12	San Luis de la Paz			Concluido	100%	
OA sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance	
6.8	Celaya	OA	En proceso de invitación al público objetivo.	En proceso	50%	
6.9	León			En proceso	50%	
6.10	Dolores Hidalgo C.I.N.			En proceso	50%	
7	Elaboración del reporte de la actividad por plática de socialización					
OA sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance	
7.1	Cortazar	OA		Concluido	100%	

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
7.2	Apaseo el Grande		Se elaboró el informe correspondiente utilizando el formato remitido por el personal de la DOE.	Concluido	100%
7.3	San Francisco del Rincón			Concluido	100%
7.4	Valle de Santiago			Concluido	100%
7.5	Pénjamo			Concluido	100%
7.6	Acámbaro			Concluido	100%
7.7	Salamanca			Concluido	100%
7.8	Irapuato			Concluido	100%
7.9	Guanajuato			Concluido	100%
7.10	Yuriria			Concluido	100%
7.11	San Miguel de Allende			Concluido	100%
7.12	San Luis de la Paz	OA	La plática de socialización se celebró el 12 de julio de 2023, pero está pendiente la elaboración del reporte de la actividad.	Sin iniciar	0%
7.13	Celaya	OA	La plática está pendiente de celebración.	Sin iniciar	0%
7.14	León			Sin iniciar	0%
7.15	Dolores Hidalgo C.I.N.			Sin iniciar	0%
8	Remisión del reporte de la actividad y lista de asistencia a la DOE				
OA sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
8.1	Cortazar	OA		Concluido	100%
8.2	Apaseo el Grande			Concluido	100%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
8.3	San Francisco del Rincón		Se remitieron a la DOE los reportes de actividad y listas de asistencia de las pláticas de socialización.	Concluido	100%
8.4	Valle de Santiago			Concluido	100%
8.5	Pénjamo			Concluido	100%
8.6	Acámbaro			Concluido	100%
8.7	Salamanca			Concluido	100%
8.8	Irapuato			Concluido	100%
8.9	Guanajuato			Concluido	100%
8.10	Yuriria			Concluido	100%
8.11	San Miguel de Alende			Concluido	100%
8.12	San Luis de la Paz	OA	La plática de socialización se celebró el 12 de julio de 2023 pero está pendiente la remisión del reporte de la actividad y lista de asistencia a la DOE.	Sin iniciar	0%
8.13	Celaya	OA	La plática está pendiente de celebración.	Sin iniciar	0%
8.14	León			Sin iniciar	0%
8.15	Dolores Hidalgo C.I.N.			Sin iniciar	0%
9	Elaboración y presentación de los informes mensuales de avance de las pláticas de socialización	DOE	En la sesión ordinaria de la COE de 17 de julio se presentará el quinto informe de avance de las pláticas de socialización.	En proceso	71.42%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
10	Tener por presentado los informes mensuales y remitirlos para su publicación.	COE	El 28 de junio se presentó en la sesión ordinaria de la COE el cuarto informe de avance de las pláticas de socialización, asimismo, se remitió a la Unidad de Transparencia para su publicación.	En proceso	57.14%