

Comisión de Organización Electoral

Informe mensual sobre la ejecución del programa de actividades
para la difusión de la nueva distritación electoral

Agosto 2023

Índice

I.	Glosario.....	3
II.	Antecedentes.....	4
III.	Objetivo.....	4
IV.	Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva distribución electoral	5

I. Glosario

CCD: Coordinación de Comunicación y Difusión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

COE: Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

CORDM: Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

DOE: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

GOSC: Grupos Organizados de la Sociedad Civil

OA: Oficinas Auxiliares del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

PAT 2023: Programa Anual de Trabajo 2023 de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Programa: Programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

UT: Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

II. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2023, se aprobó el PAT 2023 de la COE, mismo que contempló en su objetivo específico 4 «Supervisar en conjunto con la CORDM la difusión de la nueva distritación electoral en el estado de Guanajuato», las actividades 4.1 y 4.2 relativas a «Proponer y aprobar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral» y «Supervisar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral», respectivamente.

El Programa fue presentado y aprobado, en sesión ordinaria de la COE el 24 de febrero del presente año. Dicho Programa tiene por objetivo «Realizar la difusión de la nueva distritación electoral en Guanajuato, a través de 15 pláticas de socialización, con la finalidad de generar una vinculación de pertenencia con la ciudadanía, los GOSC constituidos en el estado, las autoridades municipales de la entidad y partidos políticos».

III. Objetivo

Informar a quienes integran la COE las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2023 respecto de la ejecución del Programa.

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
1	Preparación del material de apoyo	DOE	Se elaboró el material de apoyo para el desarrollo de las pláticas de socialización el cual consta de: 1. Formato para el registro de asistencia 2. Formato de reporte de actividades 3. Formato de invitación 4. Tríptico informativo 5. Presentación para la exposición 6. Ejercicio de distritación local 7. Video	Concluido	100%
2	Capacitación al personal de las OA	DOE OA	El 28 de marzo de 2023 la DOE realizó la capacitación al personal de las OA para el desarrollo de las pláticas de socialización.	Concluido	100%
3	Definición de fecha y hora de las pláticas de socialización por parte de las OA	OA	Se concluyó la actividad toda vez que las 15 OA establecieron las fechas y horarios correspondientes.	Concluido	100%
4	Gestión de insumos	OA	Las 15 OA concluyeron con las respectivas gestiones para la realización de sus pláticas de socialización.	Concluido	100%
5	Difusión para el desarrollo de las pláticas de socialización	CCD / OA	1. Se redactaron boletines informativos.	Concluido	100%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
			2. Se difundió la actividad en redes sociales y diseño flyer informativo.		
6	Invitación al público objetivo y distribución del tríptico informativo	OA	1. Se enviaron oficios invitación al público objetivo. 2. La presidencia de la COE remitió invitaciones a las representaciones de los partidos políticos ante la Comisión y a las dirigencias de los partidos políticos a nivel estatal.	Concluido	100%
7	Elaboración del reporte de la actividad por plática de socialización	OA	Las 15 OA elaboraron el informe correspondiente utilizando el formato remitido por la DOE.	Concluido	100%
8	Remisión del reporte de la actividad y lista de asistencia a la DOE	OA	Se remitieron a la DOE los reportes de actividad y listas de asistencia de las pláticas de socialización.	Concluido	100%
9	Elaboración y presentación de los informes mensuales de avance de las pláticas de socialización	DOE	En la sesión ordinaria de la COE de 31 de agosto se presentará el sexto informe de avance de las pláticas de socialización.	En proceso	85.71%
10	Tener por presentado los informes mensuales y remitirlos para su publicación	COE	El 17 de julio se presentó en la sesión ordinaria de la COE el quinto informe de avance de las pláticas de socialización, asimismo, se remitió a la Unidad de Transparencia para su publicación.	En proceso	85.71%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
			En la sesión del 31 de agosto de 2023 de la COE se presentará el sexto informe de avance de las pláticas de socialización.		