

Comisión de Organización Electoral

Informe mensual sobre la ejecución del programa de actividades
para la difusión de la nueva distritación electoral.

Abril 2023

Índice

I. Glosario..... 3

II. Antecedentes..... 4

III. Objetivo..... 4

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva
distribución electoral 5

I. Glosario

CCD: Coordinación de Comunicación y Difusión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

COE: Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

CORDM: Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

DOE: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

GOSC: Grupos Organizados de la Sociedad Civil

JER: Juntas Ejecutivas Regionales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

PAT 2023: Programa Anual de Trabajo 2023 de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Programa: Programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

UT: Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

II. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2023, se aprobó el PAT 2023 de la COE, mismo que contempló en su objetivo específico 4 «Supervisar en conjunto con la CORDM la difusión de la nueva distritación electoral en el estado de Guanajuato», las actividades 4.1 y 4.2 relativas a «Proponer y aprobar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral» y «Supervisar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral», respectivamente.

El Programa fue presentado y aprobado, en sesión ordinaria de la COE el 24 de febrero del presente año. Dicho Programa tiene por objetivo «Realizar la difusión de la nueva distritación electoral en Guanajuato, a través de 15 pláticas de socialización, con la finalidad de generar una vinculación de pertenencia con la ciudadanía, los GOSC constituidos en el estado, las autoridades municipales de la entidad y partidos políticos».

III. Objetivo

Informar a quienes integran la COE las actividades realizadas en el mes de abril de 2023 respecto de la ejecución del Programa.

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
1	Preparación del material de apoyo	DOE	Se elaboró el material de apoyo para el desarrollo de las pláticas de socialización el cual consta de: 1. Formato para el registro de asistencia 2. Formato de reporte de actividades 3. Formato de invitación 4. Tríptico informativo 5. Presentación para la exposición 6. Ejercicio de distritación local 7. Video	Concluido	100%
2	Capacitación al personal de JER	DOE JER	El 28 de marzo de 2023 la DOE realizó la capacitación al personal de las JER para el desarrollo de las pláticas de socialización.	Concluido	100%
3	Definición de fecha y hora de las pláticas de socialización por parte de las JER				
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
3.1	Cortazar	JER	El veintiuno de abril a las 12:00 horas en las instalaciones de la JER se realizó la primera plática de socialización.	Concluido	100%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
3.2	Apaseo el Grande	JER	El veintisiete de abril a las 10:30 horas se realizará en las instalaciones de la JER la segunda plática de socialización.	Concluido	100%
3.3	San Francisco del Rincón	JER	El doce de mayo a las 12:00 horas se realizará en las instalaciones de la JER la plática de socialización correspondiente.	Concluido	100%
3.4	Irapuato	JER	El catorce de junio a las 10:00 horas se realizará en las instalaciones de la JER la plática de socialización correspondiente.	Concluido	100%
4	Gestión de insumos				
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
4.1	Cortazar	JER	La JER de Cortazar realizó la gestión de insumos para el desarrollo de la plática de socialización.	Concluido	100%
4.2	Apaseo el Grande	JER	La JER de Apaseo el Grande realizó la gestión de insumos para el desarrollo de la plática de socialización.	Concluido	100%
5	Difusión para el desarrollo de las pláticas de socialización				
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
5.1	Cortazar	CCD JER	Para la plática de socialización la CCD realizó las siguientes actividades:	En proceso	80%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
			<ul style="list-style-type: none">- Redacción de boletines informativos- Difusión la actividad en redes sociales- Diseño de flyer informativo		
6	Invitación al público objetivo y distribución del tríptico informativo				
JER sobre la que se informa		Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
6.1	Cortazar	JER	La JER de Cortazar envió oficios invitación al público objetivo de las pláticas de socialización; en el mismo sentido, la presidencia de la COE remitió invitaciones a las representaciones de los partidos políticos ante la Comisión y a las dirigencias de los partidos políticos a nivel estatal.	Concluido	100%
6.2	Apaseo el Grande	JER	La JER de Cortazar envió oficios invitación al público objetivo de las pláticas de socialización.	En proceso	75%
7	Elaboración del reporte de la actividad por plática de socialización	JER	Sin actividades que reportar.	Sin iniciar	0.00%
8	Remisión del reporte de la actividad y lista de asistencia a la DOE	JER	Sin actividades que reportar.	Sin iniciar	0.00%

No.	Actividad	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
9	Elaboración y presentación de los informes mensuales de avance de las pláticas de socialización	DOE	En la sesión ordinaria de la COE de fecha 26 de abril se presentará el segundo informe de avance de las pláticas de socialización.	En proceso	28.56%
10	Tener por presentado los informes mensuales y remitirlos para su publicación.	COE	El 29 de marzo se presentó en la sesión ordinaria de la COE el primer informe de avance de las pláticas de socialización, asimismo, se remitió a la Unidad de Transparencia para su publicación.	En proceso	14.28%