

Comisión de Organización Electoral

Informe mensual sobre la ejecución del programa de actividades
para la difusión de la nueva distritación electoral.

Marzo 2023

Índice

I. Glosario..... 3

II. Antecedentes..... 4

III. Objetivo..... 4

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva
distribución electoral 5

I. Glosario

CCD: Coordinación de Comunicación y Difusión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

COE: Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

CORDM: Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

DOE: Dirección de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

GOSC: Grupos Organizados de la Sociedad Civil

JER: Juntas Ejecutivas Regionales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

PAT 2023: Programa Anual de Trabajo 2023 de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Programa: Programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

II. Antecedentes

En sesión ordinaria celebrada el 11 de enero de 2023, se aprobó el PAT 2023 de la COE, mismo que contempló en su objetivo específico 4: <<Supervisar en conjunto con la CORDM la difusión de la nueva distritación electoral en el estado de Guanajuato>>, las actividades 4.1 y 4.2 relativas a <<Proponer y aprobar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral>> y <<Supervisar el programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral>>, respectivamente.

El Programa fue presentado y aprobado, en sesión ordinaria de la COE el 24 de febrero del presente año. Dicho Programa tiene por objetivo <<Realizar la difusión de la nueva distritación electoral en Guanajuato, a través de 15 pláticas de socialización, con la finalidad de generar una vinculación de pertenencia con la ciudadanía, los GOSC constituidos en el estado, las autoridades municipales de la entidad y partidos políticos>>.

III. Objetivo

Informar a quienes integran la COE las actividades realizadas en marzo de 2023 respecto de la ejecución del Programa.

IV. Avances en la ejecución del programa de actividades para la difusión de la nueva distritación electoral

No.	Actividad	Indicador	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
1	Preparación del material de apoyo	7	DOE	<p>Se elaboró el material de apoyo para el desarrollo de las pláticas de socialización el cual consta de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formato para el registro de asistencia 2. Formato de reporte de actividades 3. Formato de invitación 4. Tríptico informativo 5. Presentación para la exposición 6. Ejercicio de distritación local <p>Esta en elaboración el video que se proyectará al inicio de cada una de las pláticas.</p>	En proceso	85%
2	Capacitación al personal de JER	1	DOE JER	<p>El 24 de marzo de 2023 el titular de la DOE, mediante correo electrónico convocó al personal de las JER para llevar a cabo su capacitación el 28 de marzo en las instalaciones del edificio central.</p>	En proceso	90%

No.	Actividad	Indicador	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
3	Definición de lugar, fecha y hora de las pláticas de socialización	15	JER	Sin actividades que reportar.	Sin iniciar	0.00%
4	Gestión de insumos	15	JER	Sin actividades que reportar.	Sin iniciar	0.00%
5	Difusión para el desarrollo de las pláticas de socialización	15	CCD JER	Sin actividades que reportar.	Sin iniciar	0.00%
6	Invitación al público objetivo y distribución del tríptico informativo	15	JER	Sin actividades que reportar.	Sin iniciar	0.00%
7	Elaboración del reporte de la actividad por plática de socialización	15	JER	Sin actividades que reportar.	Sin iniciar	0.00%
8	Remisión del reporte de la actividad y lista de asistencia a la DOE	15	JER	Sin actividades que reportar.	Sin iniciar	0.00%
9	Elaboración y presentación de los informes mensuales de avance de las pláticas de socialización	7	DOE	En la sesión ordinaria de 29 de marzo de la COE se presentará el primer informe de avance de las pláticas de socialización.	En proceso	14.28%

No.	Actividad	Indicador	Responsable	Acciones realizadas	Estatus	% de avance
10	Tener por presentado los informes mensuales y remitirlos para su publicación.	7	COE	Sin actividades que reportar.	Sin iniciar	0.00%